

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Commissariat à la Sécurité

Alimentaire (CSA)

Projet de Mobilisation des Initiatives
en matière de Sécurité Alimentaire
au Mali (PROMISAM)



REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

REGION DE SIKASSO
Cercle de Yanfolila
Commune rurale de Koussan

PLAN DE SECURITE ALIMENTAIRE COMMUNE RURALE DE KOUSSAN

2006 - 2010

*Elaboré avec l'appui technique et financier de l'USAID-Mali
à travers le projet d'appui au CSA, le PROMISAM*



Décembre 2005

ABREVIATIONS

AGR : Activité Génératrice de Revenu

AV : Association Villageoise

CCC : Centre de Conseil communal

CED : Centre d'Education pour le Développement

CPC : Coopération des Producteurs de Coton

CMDT : Compagnie Malienne de Développement des Textiles

CSCOM : Centre de Santé Communautaire

ECOM : Ecole Communautaire

ONDY : Opération N'Dama de Yanfolila

PAAD : Programme d'Appui aux Acteurs de la Décentralisation

PDESC : Plan de Développement Economique, Social et Culturel

PGP : Programme de Gouvernance Partagée

PV : Procès – verbal

RACE : Recensement Administratif à Caractère Electoral

SCN : Service de la Conservation de la Nature

I. INTRODUCTION

Dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité alimentaire et conformément à son PDESC, le conseil communal de Koussan a décidé de se doter d'un plan quinquennal 2006 – 2010 de sécurité alimentaire. Ce plan est le fruit des réflexions et concertations entre la population et le conseil communal.

Pour élaborer le présent plan, l'approche participative a été appliquée où la population, les services techniques et les partenaires au développement ont pris part.

II. OBJECTIF

L'objectif général du présent plan est d'assurer la sécurité alimentaire de la commune de Koussan.

Spécifiquement, les objectifs par pilier visés sont ci – après :

- Augmenter la production agricole de 25 % chaque année
- Faciliter l'accès des produits alimentaires à la population de la commune
- Sensibiliser pour le changement de comportement dans l'utilisation des aliments
- Amener la population à constituer convenablement des stocks de sécurité alimentaire.

III. DEMARCHE

La démarche méthodologique utilisée pour l'élaboration de ce plan est une approche participative. En effet, elle s'articule autour d'un certain nombre de rencontres tenues à Filamana, chef – lieu de la commune ainsi qu'il suit :

3. 1 Information de la population :

Une rencontre a regroupé outre le conseil communal, les chefs de villages, les président(e)s des associations paysannes et féminines, les secrétaires CPC (ex secrétaires AV en zone d'encadrement de la CMDT) et les chefs des services techniques dans le but d'informer sur le bien fondé et l'objet de l'élaboration d'un plan de sécurité alimentaire pour la commune de Koussan.

3. 2 Rencontre de recueil de données :

La présente rencontre de recueil de données a regroupé les mêmes groupes cibles de la rencontre d'information. A cette rencontre, il s'est agi de recueillir les potentialités/atouts, les contraintes et propositions de solutions de la commune conformément aux quatre piliers de la sécurité alimentaire.

3. 3 Rencontre de planification :

Cette rencontre a regroupé le conseil communal, l'administration, les services techniques et les secrétaires de CPC. Elle avait pour but d'examiner et d'analyser les propositions de solutions recueillies, les re formuler au besoin et les planifier.

IV. PLAN DE SECURITE ALIMENTAIRE

4.1 Potentialités :

La commune de Koussan, l'une des 12 communes du cercle de Yanfolila, a une population de 9 105 habitants dont 47, 37 % de femmes. Cette population est stratifiée de la façon suivante (selon RACE 2001) :

Moins d'un an : 2, 60 %
1 à 13 ans : 41, 59 %
14 à 17 ans : 9, 2 %
18 à 59 ans : 40, 70 %
60 et plus : 6, 09 %

La commune compte 16 villages, composés à majorité de peulhs – bambara et de quelques bozos et dogons

Elle est dirigée par un conseil de 11 membres

Les structures d'encadrement techniques sont : CMDT, ONDY, PAAD, CCC, PGP, Administration, Douanes, SCN

La commune dispose des terres exploitables sur le plan agricole (2 970 ha de bas – fonds non aménagés)

La pluviométrie est satisfaisante, variant entre 1200 et 1600 mm par an.

Deux cours d'eau permanents (le Baoulé et le Ballé) et de nombreux cours d'eau temporaires arrosent la commune.

Agriculture :

Les productions :

Spécifications	Campagne 2002 – 2003		Campagne 2003 – 2004		Campagne 2004 – 2005	
	Superficies (en ha)	Productions (en tonne)	Superficies (en ha)	Productions (en tonne)	Superficies (en ha)	Productions (en tonne)
Coton	802	714, 7	821	694, 8	859	1006
Maïs	1139	1926	986	1614	1100	2065
Sorgho	230	176	212	152	165	121
Riz	580	659	-	-	380	432
Arachide	805	587	-	-	822	600

La situation de la production céréalière des 3 dernières années se présente comme suit :
2 761 000 kg, d'où un ratio de production de 325 kg/personne/an (campagne 2002 – 2003)
2 198 000 kg, d'où un ratio de production de 241 kg/personne/an (campagne 2003 – 2004)
2 618 000 kg, d'où un ratio de production de 287 kg/personne/an (campagne 2004 – 2005)

***Le ratio de consommation de céréales de la commune de Koussan est de 2 761 500 kg/an
Le ratio normal est de 300 kg/personne/an***

D'autres spéculations sont cultivées :

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| - Oignon : 10 tonnes | } | Campagne 2004 - 2005 |
| - Gombo : 7 tonnes | | |
| - Niébé : 30 tonnes | | |
| - Igname : 20 tonnes | | |
| - Fonio : 4, 8 tonnes | | |
| - Anacarde : 200 tonnes | } | Campagne 2003 - 2004 |
| - Mangue : 100 tonnes | | |
| - Banane : 5 tonnes | | |

Niveau d'équipement des exploitations agricoles : 55 %

- 756 bœufs de labour
- 365 charrues
- 247 multiculteurs
- 85 semoirs
- 64 charrettes
- 324 appareils de traitement insecticide
- 53 appareils de traitement herbicide

Tendance 1 : On peut affirmer que l'autosuffisance alimentaire dans la commune reste compromise malgré l'abondance des terres de culture

Potentiel de cheptel d'élevage : 21944 têtes en 2005

1 parc de vaccination

1 caisse d'épargne (Kafo JIGINEW) à Filamana

2 foires hebdomadaires (Filamana et Mogoyafara)

2 moulins multifonctionnels (Filamana et Sangarédjing)

Santé :

I CSCOM (Filamana)

Taux de couverture sanitaire : 56, 75 %

Taux d'accouchement assisté : 45 %

Poids enfant à la naissance : 1, 02 % < 2, 5 kg

Enfants mal nu tris : 32 % dont 12 % aigus

Taux de planning familial : 8 %

Education :

31 salles de classe pour 15 écoles dont 3 de 1^{er} Cycle classique, 1 de second Cycle, 10 ECOM, 1 CED

5 centres d'alphabétisation et 3 Medersas

Taux de scolarisation : 32,78 %

Ratio maître/élève : 51,26 %

Hydraulique :

Taux de couverture en eau potable : 75 %

Nombre de points d'eau potable : 19 forages dont 7 (14 ans et plus) en panne

Infrastructure routière : une piste relie le chef – lieu de la commune au chef – lieu de cercle (95 km)

Les pistes intra communales et intercommunales ne sont pas praticables en toutes saisons

4.2 Contraintes :

1. Insuffisance de productions céréalières
2. Insuffisance d'équipements agricoles
3. Difficulté d'approvisionnement en intrants agricoles
4. Mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace
5. Vente massive des productions agricoles
6. Exode rural pour les bras valides
7. Retard dans le paiement des recettes de coton aux producteurs
8. Divagation des animaux
9. Enclavement de la commune
10. Difficulté d'accès aux crédits agricoles
11. Insuffisance d'infrastructures sanitaires
12. Manque de retenue d'eau et de bas – fonds aménagés
13. Insuffisance d'infrastructures d'élevage
14. Insuffisance d'encadrement des paysans
15. Absence de marché potentiel
16. Faible niveau de maîtrise des techniques de production et de conservation

4.3 Solutions :

Les solutions proposées passent par les objectifs spécifiques suivants :

1. Augmenter la production agricole
2. Améliorer le circuit d'approvisionnement des équipements et intrants agricoles
3. Renforcer l'appui – conseil
4. Vulgariser les variétés de semences améliorées et adaptées

5. Créer les AGR (Activité Génératrice de Revenu)
6. Maîtriser les eaux de surface
7. Diligenter le paiement des recettes de coton aux producteurs
8. Créer des banques de céréales
9. Désenclaver la commune
10. Construire des cases de santé
11. Communiquer pour le Changement de Comportement par rapport aux tabous nutritionnels ; à l'alimentation de la femme en sainte, des nourrissons et de l'enfant sevré ; à la fréquentation des centres de santé ; à l'application des règles d'hygiène et d'assainissement
12. Construire des fourrières
13. Faciliter l'accès aux crédits
14. Former les paysans sur les techniques de conservation des produits agricoles.
15. Equiper les villages en plate – forme multifonctionnelle
16. Aménager une aire d'abattage à Filamana
17. Elargir la couverture télévisiennelle à la commune et la couverture de la radio de proximité (Radio Wasulu) à certains villages de la commune
18. Aménager des marchés potentiels dans la commune.

Plan :

Objectif global : Assurer la sécurité alimentaire de la commune de Koussan

Objectif global par pilier	Objectif spécifique	Activité	Résultat attendu	Indicateur	Coût	Sources de financement				Période				
						Commune	Conseil cercle	Etat	Partenaire	1	2	3	4	5
Augmenter la production agricole de 25 % chaque année	Améliorer le circuit d'approvisionnement en équipements et intrants agricoles	Recherche de fournisseurs crédibles	Des fournisseurs crédibles sont disponibles	Protocole de partenariat	500 000	500 000				X	X	X	X	X
	Lutter contre la divagation des animaux	Sensibilisation	La population est sensibilisée	Listes présence aux AG	250 000	250 000				X	X	X	X	X
		Construction de fourrières	17 fourrières sont construites	Nombre de fourrières construites	510 000	102 000			408 000	X	X			
	Créer des AGR	Aménagement de 200 ha de bas fonds	200 ha de bas fonds sont aménagés	PV de réception	100 000 000	5 000 000	10 000 000	45 000 000	40 000 000	X	X	X	X	X
		Construction de 30 micro barrages	30 micro barrages sont réalisés	PV de réception	32 000 000	3 200 000	3 200 000	25 600 000		X	X	X	X	X
	Améliorer la production et la conservation agricoles	Formation de 80 producteurs / trices en techniques de production et de conservation	80 gros producteurs / trices sont formés	- Nombre de sessions - Nombre de femmes et d'hommes formés	820 000	328 000			492 000	X	X			

Objectif global par pilier	Objectif spécifique	Activité	Résultat attendu	Indicateur	Coût	Sources de financement				Période				
						Commune	Conseil cercle	Etat	Partenaire	1	2	3	4	5
	Instaurer la culture de variétés améliorées et adaptées	Recherche et vulgarisation de variétés semencières améliorées et adaptées	Les variétés améliorées et adaptées sont cultivées	Nombre d'hectares emblavés	500 000	300 000			200 000	X	X	X	X	X
Faciliter l'accès des produits alimentaires à la population	Désenclaver la commune	Re profilage de 8 km de route et 75 km de piste	8 km de route et 75 km de piste sont re profilés	PV de réception	100 000 000	5 000 000	20 000 000	35 000 000	40 000 000	X	X	X	X	X
		Construction de 4 radiers, d'un pont et 2 ponceaux	4 radiers, 1 pont et 2 ponceaux sont réalisés	PV de réception	126 000 000	12 600 000	12 600 000	50 800 000	50 000 000	X	X	X	X	X
	Diversifier les sources de revenu des populations	Initiation d'AGR pour les jeunes pendant la saison sèche	Au moins 50 % des jeunes sont occupés pendant la saison sèche	Nombre de jeunes pratiquant une AGR en saison sèche	50 000 000	5 000 000			45 000 000	X	X	X	X	X
		Formation et équipements des jeunes	50 % des jeunes sont formés et équipés pour l'AGR	Nombre de jeunes formés et équipés pour l'AGR	420 000	168 000			252 000	X	X	X	X	X
	Encourager la culture de solidarité	Sensibilisation de la population	La population est sensibilisée	Nombre d'AG de sensibilisation tenues	250 000	250 000					X	X	X	X

Objectif global par pilier	Objectif spécifique	Activité	Résultat attendu	Indicateur	Coût	Sources de financement				Période				
						Commune	Conseil cercle	Etat	Partenaire	1	2	3	4	5
Communiquer pour le changement de comportement dans l'utilisation des aliments	Améliorer l'alimentation des nourrissons, des enfants sevrés et des femmes en grossesse	Sensibilisation de la population sur les méfaits des tabous alimentaires	La population est sensibilisée	Nombre de villages ayant reçu des séances de sensibilisation	400 000	160 000			240 000	X	X	X	X	X
		Formation des agents sanitaires	7 agents sanitaires sont formés	Nombre d'agents sanitaires formés	1 050 000	420 000		330 000	300 000	X	X	X	X	X
	Rehausser le niveau de couverture à 80 %	Construction et équipement de 3 cases de santé	3 cases de santé sont construites et équipées	PV de réception	22 500 000	4 500 000		18 000 000		X	X	X		
		Recrutement de 3 sages femmes	3 sages femmes sont recrutées	Contrats de travail	4 860 000	4 860 000				X	X	X		
	Créer des banques de céréales	Construction des magasins de stockage	- 1 grand magasin est construit au chef lieu de la commune - 1 petit magasin est construit dans chacun des autres villages	PV de construction	10 000 000	2 000 000		4 000 000	4 000 000	X	X	X	X	X

Objectif global par pilier	Objectif spécifique	Activité	Résultat attendu	Indicateur	Coût	Sources de financement				Période				
						Commune	Conseil cercle	Etat	Partenaire	1	2	3	4	5
		Achat et stockage de céréales	537, 200 tonnes sont achetés et stockés	Cahiers d'achat et de vente	26 860 000	5 372 000		11 488 000	10 000 000	X	X	X	X	X
Garantir l'approvisionnement céréalier en toutes périodes de l'année dans la commune	Améliorer les conditions de stockage	Formation en technique de conservation des membres du comité de gestion des banques de céréales	Les membres du comité de gestion des banques de céréales sont formés	Nombre de sessions tenues	420 000	168 000		252 000		X	X			
		Achat de produits de conservation	Les insecticides sont achetés	Facture d'achat	1 750 000	350 000		700 000	700 000	X	X	X	X	X
	Amener la population à bien gérer les productions agricoles	Sensibilisation de la population sur les effets du bradage des produits agricoles	Bonne gestion des productions agricoles	- Stocks familiaux de céréales - stocks en banque de céréales		200 000	200 000				X	X	X	X
TOTAL					479 290 000	50 728 000	45 800 000	191 170 000	191 592 000					

Date d'adoption par le conseil communal : Filamana, le 30 / 12 / 2005

Le Maire

V. MECANISME DE SUIVI EVALUATION

En vue d'assurer le suivi évaluation de ce plan, un comité a été mis en place pour permettre d'identifier et de résoudre éventuellement les entraves qui pourraient subvenir à son exécution.

Le comité de suivi évaluation se compose des structures suivantes :

- Tutelle
- Conseil communal
- Société Civile.

Les rencontres de suivi se tiendront à la fin de chaque année.